

福岡都市圏南部環境事業組建設検討委員会

第 2 1 回建設専門部会 会議概要

1. 開催日時	平成 2 3 年 1 2 月 1 9 日 (月) 1 6 : 0 0 ~ 1 7 : 4 0
2. 開催場所	福岡朝日ビル 1 2 号会議室
3. 出席者	(※正副部会長以外は五十音順) 松藤康司部会長、神野健二副部会長、磯望委員、浦邊真郎委員、包清博之委員 川本俊弘委員
	オブザーバー 福岡市 環境政策課 1 名 春日市 環境課 2 名 大野城市 最終処分場対策室 2 名 那珂川町 環境防災課 1 名
4. 欠席者	嵐谷奎一委員、村山博俊委員
5. 議 題	1. 議事 議題 1 これまでの経緯及び今後のスケジュール 1 これまでの経緯及び今後のスケジュール (案) 2 中間処理施設について 3 最終処分場について 議題 2 最終処分場生活環境影響調査・予測評価

議題 1 これまでの経緯及び今後のスケジュール	
【報告内容】 議題 1 について、下記のとおり事務局から報告を受けた。	
1	これまでの経緯及び今後のスケジュール (案) ●これまでの審議内容の確認、中間処理施設の事業者選定経緯及び今後の建設専門部会の予定を確認した。
2	中間処理施設について ●中間処理施設の施設概要について、事業者である J F E エンジニアリング (株) の技術提案書をもとに説明を受けた。
3	最終処分場について ●設計要領の改訂に伴い、基本計画策定時のゾーニング計画から配置計画の見直しを行った。 ●底部遮水構造について、詳細設計を行う中で一部変更した。

議題 2 最終処分場生活環境影響調査・予測評価

【協議内容】

議題 2 について、事務局から説明を受け、下記の協議を行い了承した。

1 最終処分場生活環境影響調査・予測評価

●地下水

- ・遮水工を行うことで周辺井戸の水位変動についても注視していくこととする。
- ・遮水工の損傷時の対応方法を具体的に記載することとする。
- ・遮水工と管理システムについては、施工事例が少ないため試験施工しながら慎重に行うこと。

●騒音・振動

- ・現在未供用である那珂川宇美線については供用開始後にも測定を行うこととする。